

ACUERDOS REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO “BOSQUE UNIVERSITARIO” EN EL CAMPUS DE RABANALES DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA (14/05/14)

Participantes:

Departamentos		Áreas y Servicios del Campus	
Ángel Lora	Ingeniería Forestal	Gemma Ruiz y Juan Miguel Bueno	Grupo EULEN (Contrata jardinería)
Alberto Redondo	Zoología	Antonio Gomera	Servicio de Protección Ambiental
		Miguel Antúnez	Aula de Sostenibilidad

2. PLANIFICACIÓN PARA LA INTERVENCIÓN EN PARCELA NORTE LEONARDO:

ACCIÓN	RESPONSABLE/S	PLAZO	¿HECHO?	OBSERVACIONES Y TAREAS
Obtener información sobre el procedimiento de solicitud de especies a los viveros de la Junta	SEPA	mayo	Sí	Se hará en octubre. El listado de ejemplares disponibles facilitado se considera algo pobre por lo que se considerará adquisición adicional a empresas especializadas, llegado el momento.
Esbozo de diseño del espacio	Grupo de trabajo	4 junio		TAREA: ¿Qué va a tener este espacio? Cada uno deberá enviar a sepa@uco.es antes del 4 de junio una enumeración de elementos, recursos, infraestructuras que den respuesta a esa pregunta y sirva para describir la utilidad y sentido de la zona.
Comunicación a la comunidad universitaria	SEPA y Aula de Sostenibilidad	1ª quincena junio		Con las aportaciones del apartado anterior se comunicará el proceso de conversión de esta zona en desuso en un ecosistema representativo de la provincia como recurso docente, así como la necesidad de eliminación o traslado de los ejemplares existentes en la zona que no se adecúen a estos objetivos. Se abrirá la posibilidad de recabar sugerencias y propuestas.
Eliminación de ejemplares no adecuados	Campus	2ª quincena junio/1ª quincena julio		Se comenzará con una retirada los ejemplares con riesgo de caída y de algunos eucaliptos, con los que se experimentarán opciones con y sin destoconado. Se dejarán en pie aquellos que puedan ser de utilidad por su sombra durante las primeras fases de crecimiento de las nuevas especies plantadas. TAREA: Se cita a todos los miembros del grupo que puedan el próximo miércoles 21 de mayo a las 13h en la arboleda norte del Leonardo , para marcar los ejemplares a retirar en esta primera fase.
Diseño completo del espacio, preparación del terreno, adquisición y plantación de ejemplares	Grupo de Trabajo	4º trimestre 2014		

2. INTERVENCIÓN FUTURA EN ZONA ENTRE SALÓN ACTOS Y COLONIA SAN JOSÉ. Se expone por parte de EULEN presupuesto de corta y destoconado de los eucaliptos en la zona: 147,50€/ud. Se agradece el esfuerzo y ajuste de precios ya que sirve de referencia y punto de partida para una posible futura intervención en ese espacio.

3. ASUNTOS APLAZADOS PARA SIGUIENTES REUNIONES: Comienzo con propuestas de diseño de la parcela de la esquina entre el Hospital Veterinario y el canal. Comienzo de contacto con profesorado para identificar necesidades y priorizar acciones de visibilización, protección y puesta en valor en espacios ya utilizados como recursos docentes.

Próximas reuniones:

Miércoles 21 de mayo, a las 13:00 en la arboleda norte del Leonardo, para marcar los ejemplares a retirar en esta primera fase.

Miércoles 4 de junio, de 12:30 a 14:30 en el SEPA, para comentar las propuestas de elementos, recursos y utilidades de la zona (cara a la comunicación a la comunidad universitaria) y planificar la retirada de los ejemplares seleccionados.